

# UNSERE ARBEITSGRUNDSÄTZE - DER UNTERSCHIED

## BRANCHEN- ÜBLICH

Anforderungen zu Beginn bekannt

Änderungen bei Projektverlauf schwierig

Hohe Kosten für spätere Anforderungsänderungen

Anforderungsbeschreibung aus technischer Sicht (Features)

Sequenzieller Entwicklungsprozess

Starkes Projektmanagement

Kunde sieht nur Endergebnis

Wenn es eng wird, eher Meilensteine schieben

## UNSER WEG

Anforderungen zu Beginn unscharf

Änderungen im Projektverlauf eingeplant

Mässige Kosten für spätere Anforderungsänderungen

Anforderungsbeschreibung aus Kundensicht (Anwendungsfälle)

Iterativer Entwicklungsprozess (Rückkopplung)

Fortlaufende Prozessverbesserung

Kunde bewertet Zwischenergebnisse

Wenn es eng wird, eher Aufwand verringern

das  
bedeutet



### Iteration

Gebäude/Produkte werden schrittweise entwickelt. Nach jedem Schritt Feedback durch Kunde.

### Einfachheit

Es werden nur die Arbeiten erledigt, die wertschöpfend und/oder notwendig sind.

### Selbstorganisation in Teams

Teams organisieren sich selbst. Sie arbeiten dadurch effektiv und übernehmen hohe Verantwortung für das Gebäude/Produkt.

### Inkremente

Nach jeder Iteration bekommt der Kunde ein funktionierendes Teilprojekt zu sehen.

### Kommunikation

Der direkte Kontakt/das Gespräch ist dem Schriftverkehr vorzuziehen.

### Veränderung begrüßen

Veränderungen der Anforderungen werden als normal betrachtet und wenn möglich als Chance benutzt.